

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Năm học: 2024 - 2025

Học kỳ: 2

Tên đồ án: XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIẢNG DẠY

Nhóm sinh viên: 1) Đỗ Minh Trí

2) Lê Hoàng Pha

3) Phạm Hải Nam

4) Nguyễn Thành Tỷ Phú

5) Nguyễn Diễm Huỳnh

Thời gian từ ngày: 03/10/2025 đến ngày 16/03/2025

| Ngày | Thành phần tham dự | Nội dung làm việc và kết quả |
|------------|--|---|
| 10/03/2025 | Nguyễn Diễm Huỳnh, Lê Hoàng Pha, Nguyễn Thành Tỷ Phú, Đỗ Minh Trí | Nghiên cứu, xác định các đối tượng có trong ERD, kết quả đạt được là bảng thiết kế ERD tổng quát (chưa chỉnh sửa). Vẽ sơ đồ tuần tự tổng quát, sơ đồ giao diện, thiết kế wireframe giao diện trang chủ, kết quả đạt được là bảng thiết kế wireframe của trang chủ web. |
| 11/03/2025 | Nguyễn Diễm Huỳnh Lê Hoàng Pha Nguyễn Thành Tỷ Phú, | Vẽ và thiết kế sơ đồ lớp, thiết kế, chỉnh sửa lại ERD, kết quả đạt được là ERD đã chỉnh sửa |
| | Đỗ Minh Trí | Chỉnh sửa sơ đồ tuần tự, thiết kế wireframe trang lớp của tôi. |

| Ngày | Thành phần tham dự | Nội dung làm việc và kết quả |
|------------|--|---|
| 12/03/2025 | Đỗ Minh Trí, Lê Hoàng Pha, Nguyễn Diễm Huỳnh, Nguyễn Thành Tỷ Phú | Sửa relationship, sửa ERD, làm wireframe trang tài khoản, trang chi tiết bài kiểm tra |
| 12/03/2025 | Phạm Hải Nam, Đỗ Minh Trí, Nguyễn Thành Tỷ Phú | Dựng database, ràng buộc, dựng wireframe trang việc cần làm, dựng giao diện figma trang chủ, trang lớp của tôi |
| 13/03/2025 | Phạm Hải Nam, Nguyễn Thành Tỷ Phú | Dựng giao diện figma trang chủ, trang lớp của tôi, sửa database, ràng buộc lại database, dựng database. Kết quả đạt được: Xây dựng xong database hệ thống. |

| Họ tên sinh viên | Công việc đã thực hiện | Công việc chưa hoàn thành so với kế hoạch; Lý do chậm trễ | Công việc trong tuần kế tiếp | Nhận xét của GVHD |
|------------------------|--|--|---|-------------------|
| Đỗ Minh Trí | Sửa ERD, vẽ sơ đồ lớp, vẽ wireframe + figma | | Xây dựng giao diện theo file thiết kế, thiết kế tiếp các giao diện khác | |
| Lê Hoàng Pha | Thiết kế ERD | | Xây dựng giao diện theo file thiết kế | |
| Phạm Hải Nam | Sửa ERD, dựng database | | Xây dựng backend, các lớp cần thiết | |
| Nguyễn Thành Tỷ Phú | Sửa ERD, vẽ sơ đồ tuần tự, sơ đồ lớp | | Xây dựng backend, các lớp cần thiết | |
| Nguyễn Diễm Huỳnh | Thiết kế ERD | | Xây dựng giao diện theo file thiết kế | |

TPHCM, ngày tháng năm 201...

Xác nhận của GVHD

| T> 46 | |
|------------|--|
| no va ten: | |