

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Năm học: 2024 - 2025

Học kỳ: 2

Tên đồ án: XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIẢNG DẠY

Nhóm sinh viên: 1) Đỗ Minh Trí

2) Lê Hoàng Pha

3) Phạm Hải Nam

4) Nguyễn Thành Tỷ Phú

5) Nguyễn Diễm Huỳnh

6) Nguyễn Thành Công

Thời gian từ ngày: 17/03/2025 đến ngày 22/03/2025

Ngày	Thành phần tham dự	Nội dung làm việc và kết quả
17/03/2025	Nguyễn Diễm Huỳnh, Lê Hoàng Pha, Nguyễn Thành Tỷ Phú, Đỗ Minh Trí, Nguyễn Thành Công, Phạm Hải Nam	Họp team để giải thích cho Công về dự án, sửa ERD để xem xét trường hợp gộp bảng.
18/03/2025	Nguyễn Thành Tỷ Phú, Đỗ Minh Trí, Phạm Hải Nam	Xây dựng cây thư mục dự án, tạo github, tạo git, và tạo cây thư mục. Xây dựng giao diện trên figma
19/03/2025	Nguyễn Thành Công	Tạo danh sách module chức năng cần làm của dự án để chia danh sách nhằm phân công công việc để code

Ngày	Thành phần tham dự	Nội dung làm việc và kết quả
20/03/2025	Đỗ Minh Trí, Nguyễn Thành Tỷ Phú	Chỉnh sửa, bổ sung file danh sách chức năng của dự án.
21/03/2025	Nguyễn Diễm Huỳnh, Lê Hoàng Pha, Nguyễn Thành Tỷ Phú, Đỗ Minh Trí, Nguyễn Thành Công, Phạm Hải Nam	Nam hướng dẫn quy trình code, giải thích cấu trúc thư mục và luồng dữ liệu, cách kết nối database, giải đáp thắc mắc cho những người có câu hỏi, dự định phân chia công việc giữa hai team FE và BE.

Họ tên sinh viên	Công việc đã thực hiện	Công việc chưa hoàn thành so với kế hoạch; Lý do chậm trễ	Công việc trong tuần kế tiếp	Nhận xét của GVHD
Đỗ Minh Trí	Vẽ giao diện, chia module màn hình	Figma chưa có đầy đủ trang cần thiết, lý do: Kẹt việc gia đình.	Xây dựng giao diện, code FE	
Nguyễn Diễm Huỳnh			Xây dựng giao diện, code FE	
Lê Hoàng Pha			Xây dựng giao diện, code FE	
Phạm Hải Nam	Dựng cây thư mục và chuẩn bị thông tin dự án		Code backend	
Nguyễn Thành Tỷ Phú	Tạo github và git của dự án, kiểm tra danh sách module chức năng.		Code backend	
Nguyễn Thành Công	Xây dựng danh sách module chức năng của dự án		Code backend	

TPHCM,	ngày	tháng	năm	201
	Xác nhận	của GVH	D	

II 46	
Ho va ien:	
110 10 10111	